

## Realizowane projekty i programy

Opublikowano: piątek, 15, wrzesień 2023 11:20

Odsłony: 40487

---

### **W związku z budową wiaduktu od środy (20 września br.) planowana jest zmiana organizacji ruchu w ciągu ulicy Radomskiej i Hutniczej w Starachowicach.**

Firma Trakcja S.A. planuje wprowadzić zmiany związane z budową wiaduktu.

Zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia część jezdni ulicy Hutniczej oraz odcinek ul. Radomskiej. Na odcinku ulicy Hutniczej od skrzyżowania z ulicą Radomską do ronda Popiełuszki zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Będzie on również obowiązywał na odcinku ulicy Radomskiej od ulicy Fabrycznej do ronda Popiełuszki.

W związku z zamknięciem dojazdu oraz wyjazdu z ronda Popiełuszki dla ruchu kołowego wprowadzona zostanie krótka trasa zastępcza dla kierunku Ostrowiec Św., Skarżysko-Kamienna poprowadzona ulicą Radomską do ronda Lecha Kaczyńskiego.

W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h, a cały ruch pieszych z tamtych miejsc zostanie przekierowany do istniejących przejść dla pieszych.


Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić dojazd do posesji i firm znajdujących się przy planowanych placu budowy.

Zarząd Dróg Powiatowych zwraca się do kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na oznakowanie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, przepraszając z góry za zaistniałe trudności.

## Realizowane projekty i programy

Opublikowano: piątek, 15, wrzesień 2023 11:20

Odśtony: 40487



## Realizowane projekty i programy

Opublikowano: piątek, 15, wrzesień 2023 11:20

Odsłony: 40487

### Jak idą prace?

Generalny Wykonawca - firma Trakcja S.A. - w czerwcu br. przejął plac budowy.

- Jak do tej pory wykonał już wszystkie rozbiórki obiektów oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. W trakcie natrafiono jednak na niezainwentaryzowane na mapach piwnice i sieci energetyczne, które należało zabezpieczyć i przebudować. Po stronie południowej wykonano wykopy pod nasyp i mur oporowy konstrukcji drogowej. Podczas prac odkryto jednak mury oporowe dawnego budynku sięgające 7m w głąb ziemi, które kolidują z inwestycją. Są one obecnie rozbierane w ramach prac dodatkowych. 13 września br. rozpoczęły się prace przy przebudowie sieci gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem i zapewnieniem wykonawcy, w najbliższych tygodniach rozpoczną się prace przy pracach fundamentowych pod podpory wiaduktu. Trwają także roboty przy budowie parkingu przy ul. Kwiatkowskiego na terenie SSE – informuje Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

